Maison de Retraite Publique Intercommunale
51240 SAINT GERMAIN LA VILLE

PLANNING DES TRAVAUX

Réhabilitation réseau chauffage - création chauffage extension

le 07 septembre 2009

Semaines 37 a 53 - 2009

Semaines 1410 -2010

Semaines 18 4 36 - 2010

Nom de la tache Durée Début Fin
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53|41 2 3 4,5 6 7 8 9 10|l18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 3 36
MAITRE D'OUVRAGE & D'CEUVRE
10/08/2008 537 837
Consultation des entreprises 23 jours 10/09/2009 02/10/2009
Remlse des offres entreprises 02/10/2008 540 S40
Quverture des offres 05/10/2008 sS4 sS4
Analyse des offres 5 jours 05/10/2009 09/10/2009
Choix entreprise S44 S44
Ordre de service démarrage travaux S44 S44
TRAV, er. P 1er, Phase création chauffage, rafraichissement batiment extension 2 em, Phase Remplacement réseau primaire existant
Préparation de chantier 15 jours S44 S48
Approvisionnement matériels 20 jours 544 S47
Création tranché nouveau réseau chauffage 3jours 16/11/2009 18/11/2009
Mise en cauvre du réseau enterrs 5 jours 18/11/2009 25/11/2009
Remblaiement ranché et réfection des revétements 5 jours 23/11/2008 27/11/2009
Création du réseau chauffage, rafraichissement en vide sanitaire 38 jours 23/11/2008 15/01/2010
Création du réssau évacuation condensat en vide sanitalre 15 Jaurs 04/01/2010 22/01/2010
Calorifuge du réseau chauffage, rafralchissement en vide san 15 jours 04/01/2610 22/01/2010
Raccordement et pose des unités terminales 30 jours 04/01/2010 12/02i2010
Raccordement du nouveau réseau a la chaufferie 15 Jours 18/01/2010 05/02/2010
|Raccardement dleclrique des installations 10 jours 08/02{2010 19/02i2010
.mmn,mnm et mise en service des Installations 5 jours 22/02/2010 26/02/2010
Réception des travaux 1er. Phase 1 jour 05/03/2010 05/03/2010 05/03/2010
TRAVAUX 2em. PHASE

Préparation de chantier 10 jours 03/05/2010 14/05/2010
Approvisionnement matériels 10 jours 03/05/2010 14/05/2010
Dépose des réseaux existanls vide sanitaire 16 Jours 17/06/2010 04/06/2010
Création du nouveau réseau chauffags vide sanltalre 34 jours 31/06/2010 16/07i2010
Raccordement du nouveau réseau aux émetleurs et chaufferle 15 jours 18/07/12010 .cm__mm_m.‘go 3
Calorifuge du nauveau réseau chauffage en vide sanitaire 20 jours 28/07/2010 20/08/2010
Réglage et mise en service des installations 5 jours 23/08/2010 27/08/2010
Réception des travaux 2em. Phase 1 jour 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010




